

Số: ...../TB-UBND

Tân Yên, ngày ..... tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng tại buổi làm việc để triển khai phương án sắp xếp ngành hàng và bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc.**

Ngày 02/3/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng chủ trì buổi làm việc để triển khai phương án sắp xếp ngành hàng và bố trí chợ tạm phục vụ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDAĐTXD huyện; Ban quản lý chợ Mọc, Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện, Trung tâm PTQĐ và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện; Chủ tịch UBND thị trấn và Trưởng Công an thị trấn Cao Thượng. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng có ý kiến một số nội dung sau:

Dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc được Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần phát triển đô thị văn minh, khang trang, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa do vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung cao trang công tác phối hợp, triển khai xây dựng thành công dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Để thuận lợi khi triển khai khởi công dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất như sau:

**1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư).**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai xây dựng chợ tạm và khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, tập kết phương tiện, nguyên vật liệu...triển khai khởi công ngay dự án, đảm bảo hoàn thành trước thời gian theo quy định.

Ban hành thông báo khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mọc ngay khi xây dựng xong chợ tạm, tổ chức chiếm lĩnh ngay mặt bằng khi các tiêu thương di chuyển tài sản sang chợ tạm.

**2. Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện.**

Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban quản lý chợ Mọc biên tập các tin bài để tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã đến nhân dân, các hộ kinh doanh tại chợ nắm được chủ trương, đường lối, tầm quan trọng khi triển khai dự án, thông báo thời gian khởi công, thời gian di chuyển sang chợ tạm để người dân nắm được và tạo sự đồng thuận, ủng hộ. Vận hành đèn chiếu sáng

liên tục trong thời gian chợ tạm hoạt động góp phần thuận lợi cho người dân quản lý tài sản tại chợ tạm.

Cử cán bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị ghi hình tại các buổi ra quân giải tỏa hành lang, giải tỏa các trường hợp sử dụng lòng đường không đúng quy định...

### **3. Công an huyện.**

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh. Thường xuyên, kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh, các thông tin không tích cực làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án, đảm bảo tình hình an ninh - trật tự khi triển khai xây dựng chợ tạm và cải tạo, nâng cấp chợ Mọc. Đối với các vụ việc phức tạp kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện nắm và cho ý kiến chỉ đạo.

Chỉ đạo Công an thị trấn Cao Thượng thường xuyên tuần tra nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải tỏa hành lang an toàn giao thông và các trường hợp sử dụng lòng đường không đúng quy định. Trường hợp các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền giải quyết kịp thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo theo quy định.

### **4. UBND thị trấn Cao Thượng.**

Xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang, lòng lề đường đối với khu vực xung quang chợ Mọc, thời gian xong trước ngày **03/3/2024**. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giải tỏa hành lang, lòng lề đường giao thông khu vực xung quanh chợ Mọc ngay khi xây dựng xong chợ tạm.

Chỉ đạo Công an thị trấn bố trí đầy đủ lực lượng tổ chức ra quân giải tỏa hành lang, lòng lề đường giao thông khu vực xung quanh chợ Mọc và thường xuyên tuần tra, nhanh chóng nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại chợ tạm khi đi vào hoạt động.

### **5. Trung tâm phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện.**

Cử cán bộ, bố trí phương tiện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND thị trấn Cao Thượng ra quan giải tỏa hành lang, lòng lề đường giao thông khu vực xung quanh chợ Mọc ngay khi xây dựng xong chợ tạm.

### **6. Ban Quản lý chợ Mọc.**

Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tiểu thương tại chợ Mọc, kịp thời giải quyết các thắc mắc kiến nghị, không để tình trạng bức xúc, khiếu kiện xảy ra. Tuyên truyền, vận động các tiểu thương kinh doanh tại chợ di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công.

Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cao Thượng rà soát, xác định phần diện tích các hộ dân lấn chiếm, sử dụng đất chợ và yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm trả lại mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư để tổ chức thi công.

### **7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.**

Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải tại chợ tạm, đảm bảo vệ sinh môi trường, đời sống nhân dân không bị ảnh hưởng. Trường hợp công tác vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải không đảm bảo kịp thời báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện để có hướng chỉ đạo.

### **8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời nắm bắt tình hình khi triển khai xây dựng chợ tạm và di chuyển các tiểu thương sang chợ tạm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, cập nhật, tổng hợp tiến độ khi triển khai dự án, báo cáo Thường trực UBND huyện theo quy định.

**9. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện** thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo Kết luận buổi làm việc đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý dự án ĐTXD huyện; Trung tâm VH-TT và Thể thao huyện, Ban quản lý chợ Mọc; Trung tâm PTQĐ và Quản lý trật tự GT, XD, MT huyện;
- UBND thị trấn Cao Thượng;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Đăng**