

Số: 281/TB-UBND

Hiệp Hoà, ngày 28 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo

Ngày 27/9/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc, nội dung: nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Thắng đến thời điểm hiện nay, kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thắng và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam (nhà đầu tư) báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Thắng đến thời điểm hiện nay, kế hoạch triển khai trong thời gian tới, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ động, khẩn trương làm việc với UBND tỉnh để có Quyết định phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án, thời gian trong **tháng 10/2016**.

- Cung cấp hồ sơ thiết kế, quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án và các tài liệu liên quan cho các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thời gian trước **ngày 30/10/2016**.


- Trong **tháng 10/2016**, ký xong Hợp đồng thực hiện công tác GPMB dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện và ứng trước 30% tiền đền bù, hỗ trợ GPMB diện tích 5ha, đảm bảo thuận lợi trong công tác thực hiện GPMB triển khai dự án.

- Cử cán bộ tham gia Tổ công tác GPMB dự án của huyện, thực hiện GPMB năm 2016 với diện tích 5ha bao gồm khu vực xây dựng chợ khi triển khai dự án.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp

- Hợp đồng thực hiện công tác GPMB dự án với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam và đề nghị Công ty ứng trước 30% tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB diện tích 5ha để triển khai thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ.

- Thực hiện rà soát bản đồ địa chính, đo đạc, quy chủ, thực hiện các bước GPMB diện tích đất thực hiện dự án (5ha) với giá đền bù, hỗ trợ theo quy định hiện hành.



3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam để tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Thăng.

Tham mưu UBND huyện thông báo thu hồi đất khi có đầy đủ hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp đảm bảo theo quy định pháp luật.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng tiến độ; kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch, tiến độ theo quy định.

5. UBND xã Đức Thắng:

Tổ chức Hội nghị với Chi ủy, Ban quản lý thôn Trung Đồng, Đức Thịnh để quán triệt chủ trương thực hiện dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Thăng tại khu vực đã quy hoạch đảm bảo đồng thuận trong nhân dân khi triển khai dự án.

Trên đây là Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận :

- Chủ tịch UBND huyện;
- Phó Chủ tịch Ng.V.Chính;
- Công ty Cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam;
- Lưu : VT.

Bản điện tử:

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan: TN&MT, KT&HT, Trung tâm PTQĐ&CCN;
- Đảng ủy, UBND xã Đức Thắng;
- LĐVP, CVKT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ HIỆP PHÒNG

Mãn Quý Yên

PHÓ HIỆP PHÒNG