

Số: 42 /TB-UBND

Việt Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Ô Pích - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn ứng ngân sách nhà nước để giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày 10/10/2016, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện - Lê Ô Pích chủ trì hội nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn ứng ngân sách nhà nước để giải phóng mặt bằng các dự án. Tham dự có đại diện Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN huyện; Công ty Cổ phần Tân Á Hoàng Minh (đơn vị tư vấn được giao thực hiện GPMB một số dự án trên địa bàn huyện năm 2016); Chủ tịch UBND các xã: Quang Châu, Tăng Tiến. Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện báo cáo kết quả ứng ngân sách nhà nước và công tác hoàn tạm ứng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện và những kiến nghị đề xuất; ý kiến tham gia làm rõ của các thành phần tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Ô Pích có ý kiến như sau:

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện GPMB trên địa bàn (trong đó có các dự án thực hiện đấu giá QSD đất), góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong công tác hoàn ứng ngân sách nhà nước: Số vốn vay ngân sách chưa hoàn trả còn tương đối lớn, thời gian nợ kéo dài, phát sinh nhiều, việc xây dựng kế hoạch trả nợ còn hạn chế...Để hoàn ứng ngân sách nhà nước thực hiện các dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với 10 dự án đã ứng ngân sách huyện

- Các dự án: GPMB khu vui chơi thanh thiếu niên; GPMB khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho và Hạ tầng khu dân cư Thương mại Bích Sơn: Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung hoàn tạm ứng ngân sách xong trước ngày 30/10/2016.

- Dự án đường vào cụm công nghiệp Việt Yên (cụm công nghiệp Hoàng Mai): Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND huyện phương án hoàn tạm ứng xong trước ngày 30/10/2016

- Các dự án GPMB: xây dựng mới trụ sở Chi cục Thuế; xây dựng Nhà máy nước sạch Quang Châu; xây dựng Quảng trường Trung tâm huyện; xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện; đường vào khu diển tập xã Vân Trung: Giao

Giám đốc Trung tâm PTQĐ và CCN huyện hoàn chỉnh hồ sơ hoàn tạm ứng xong trước ngày 30/10/2016.

- Dự án GPMB Khu công nghiệp Vân Trung: Giao Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cấp số kinh phí UBND huyện đã tạm ứng thực hiện GPMB.

2. Đối với các dự án UBND xã, thị trấn tạm ứng ngân sách huyện

Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc trả nợ ngân sách huyện xong trước ngày 30/11/2016; trường hợp các xã, thị trấn không hoàn thành, xem xét tham mưu Chủ tịch UBND huyện hoàn trả ngân sách huyện trước khi cấp bổ sung cho các xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Kho Bạc Nhà nước huyện: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm soát việc chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các xã, thị trấn còn nợ tiền vay GPMB từ ngân sách huyện; kiên quyết không thanh toán vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, thị trấn còn vay ngân sách huyện.

3. Dự án Hạ tầng khu đất dịch vụ thôn My Điền: Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giao đất cho nhân dân; Phòng Tài chính-Kế hoạch tập trung đôn đốc UBND xã Hoàng Ninh thu tiền sử dụng đất để hoàn trả ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

4. Dự án khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động: Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, tham mưu thu hồi kinh phí 12,6 tỷ đồng ngân sách huyện đã ứng để chi trả công tác GPMB dự án.

5. Đối với các xã, thị trấn vay vốn quỹ đầu tư phát triển tỉnh đã quá thời hạn hoàn trả: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hoàn thành GPMB, tổ chức đấu giá QSD đất, hoàn trả quỹ đất tỉnh xong trong tháng 11/2016.

6. Dự án nước lọc đóng trại và thức ăn chăn nuôi thôn Bẩy, xã Tăng Tiến (chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Hùng) và dự án xây dựng khu dân cư đường 295B xã Quang Châu

Dự án xây dựng khu dân cư đường 295B xã Quang Châu: Yêu cầu đơn vị tư vấn tập trung cao GPMB, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án xong trong tháng 10/2016.

Dự án nước lọc đóng trại và thức ăn chăn nuôi thôn Bẩy, xã Tăng Tiến (chủ đầu tư: Nguyễn Tiến Hùng): Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ công tác làm việc với nhà đầu tư nghiên cứu, thống nhất biện pháp giải quyết tài sản xong trước 15/11/2016.

7. Chủ tịch UBND xã Quang Châu phối hợp với Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Bắc Giang hoàn thiện trình tự hồ sơ thu hồi đối với diện tích 3,7ha thuộc thôn Núi Hiều, xã Quang Châu; tiếp tục thực hiện quy hoạch, thu hồi

diện tích 15% (diện tích đất dịch vụ) theo quy định để triển khai thu hồi, đấu giá đất, tạo nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo kết luận đến các cơ quan, đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm PTQĐ và CCN huyện;
- UBND các xã: Quang Châu, Tăng Tiến
- Công ty Cổ phần Tân Á Hoàng Minh;
- LĐVP, CVTH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



hu

Lê Văn Thiệp

