

Số: 297/TB-UBND

Hiệp Hoà, ngày 06 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tại buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa đến hết tháng 9/2016

Ngày 05/10/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tổ chức buổi làm việc kiểm điểm kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa đến hết tháng 9/2016; dự buổi làm việc có Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, Bí thư, Trưởng các thôn của các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2016.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện và các ý kiến phát biểu; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng kết luận như sau:

Năm 2016, toàn huyện có 24 thôn thuộc 12 xã (trong đó có 03 thôn đăng ký sau) thực hiện dồn điền, đổi thửa, diện tích 594,4ha và được Đảng ủy, UBND các xã đã quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện; kết quả, có 04/25 thôn tiến độ thực hiện tốt đã đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng (GTTL), 07/25 thôn đã phê duyệt phương án, 13/25 thôn tiến độ chậm chưa phê duyệt phương án.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch dồn điền, đổi thửa năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu:

1. UBND các xã thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2015, 2016:

- Đối với các thôn đang đào đắp GTTL nội đồng (04 thôn): Chỉ đạo Tiểu Ban chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, phương án đã phê duyệt, phấn đấu thực hiện giao ruộng xong cho nhân dân trước ngày **30/11/2016**.

- Đối với thôn đã phê duyệt phương án (07 thôn): chỉ đạo Tiểu Ban chỉ đạo ĐDDT thôn chủ động lựa chọn nhà thầu đảm bảo khởi công đào đắp GTTL chậm nhất ngày **15/10/2016**.

- Đối với thôn chưa phê duyệt phương án (13 thôn): UBND xã chủ động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hoàn thiện phương án đảm bảo quy định, trình tự phê duyệt trước ngày **15/10/2016**, khởi công chậm nhất ngày **20/10/2016**.

+UBND xã thực hiện phê duyệt phương án trên cơ sở được sự đồng thuận của người dân (*trường hợp chưa được sự đồng thuận 100% của nhân dân cần tập trung cao tuyên truyền, vận động nhân dân tránh khó khăn thực hiện các bước tiếp theo*); kịp thời tháo gỡ, thông tin, báo cáo những khó khăn, vướng mắc ngay từ đầu với Chủ tịch UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

+ Sau khi hoàn tất dự thảo phương án, UBND các xã chủ động tranh thủ ý kiến của Phòng Nông nghiệp và PTNT trước khi phê duyệt phương án.

- Nghiêm túc, duy trì việc phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách, báo cáo thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số 222/TB-UBND ngày 10/8/2016 đến khi hoàn tất thực hiện dồn điền, đổi thửa - trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi cho người dân.



- Thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện, chủ động điều chỉnh phương án dồn điền, đổi thửa sau đào đắp GTTL (nếu cần); tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét tạm ứng kinh phí thực hiện dồn điền, đổi thửa đối với các thôn đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng đạt từ 2/3 khối lượng trở lên.

- Chủ động tham mưu, bố trí kinh phí hỗ trợ các thôn thực hiện dồn điền, đổi thửa từ nguồn ngân sách xã.

2. Đề nghị Đảng ủy các xã xác định dồn điền, đổi thửa là nhiệm vụ trọng tâm của xã để quyết tâm, tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch; hàng tuần tổ chức giao ban Thường trực Đảng ủy để nắm tiến độ, kịp thời chỉ đạo xử lý ngay từ đầu những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những thôn chưa được sự đồng thuận 100% của người dân (thành lập tổ tuyên truyền, lên phương án, cách thức) tuyên truyền, vận động.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, thôn triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch; phân công công chức, lãnh đạo Phòng trực tiếp dự họp dân khi xử lý vướng mắc tại cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo, giải quyết với Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối. Tổng hợp kết quả thực hiện, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tạm ứng kinh phí cho các thôn.


- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2015 chưa gửi hồ sơ nghiệm thu về huyện trong thời gian chậm nhất ngày 10/10/2016.

- Nghiêm túc báo cáo với Chủ tịch UBND huyện tiến độ, kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa vào thứ 5 hàng tuần.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện cấp kinh phí dồn điền, đổi thửa thực hiện năm 2016 theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Đảng ủy các xã; Bí thư Chi bộ các thôn dồn điền;
- Lưu: VT

* **Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: Tài nguyên & MT; TC-KH, NN&PTNT;
- UBND các xã;
- LĐVP, CVKT, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KẾT QUẢ VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG

Ngô Hữu Thủy