

Số: 484 /TB-UBND

Hiệp Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh

Ngày 23/11/2017, Chủ tịch UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Hà Thịnh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017 và năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh, Đại Thành; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thịnh. Sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc, các ý kiến phát biểu, thảo luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Nhất trí với đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thịnh về tiến hành đo đạc, quy chủ toàn bộ diện tích đất thuộc dự án cụm công nghiệp Hà Thịnh để làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời cắm mốc giới, danh giới khu đất dự án trên thực địa.

2. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thịnh

- Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện để thực hiện việc đo đạc, quy chủ, cắm mốc trên thực địa đảm bảo chính xác làm cơ sở thông báo thu hồi đất khi dự án được chấp thuận.

- Sớm hoàn thiện các thủ tục của dự án như đánh giá tác động môi trường, văn bản đồng ý về thu hồi đất lúa,..... và các thủ tục khác theo quy định đảm bảo tính pháp lý trong việc GPMB dự án.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục thu hồi đất đối với khu đất chợ, trụ sở cơ quan, khu đất cây xanh thuộc xã Hợp Thịnh xong trước ngày 20/12/2017 để làm căn cứ triển khai công tác GPMB thu hồi đất theo quy định.

4. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

- Chủ trì phối hợp xã Đại Thành, xã Hợp Thịnh, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thịnh triển khai việc đo đạc, quy chủ để làm căn cứ thông báo thu hồi đất khu đất chợ, trụ sở cơ quan, khu đất cây xanh thuộc xã Hợp Thịnh, xong trước 20/12/2017; triển khai thực hiện GPMB dự án xong trước 30/01/2018.

- Triển khai công tác đo đạc, quy chủ đất thuộc phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp Hà Thịnh xong trước 31/3/2018. Khi nào dự án được chấp thuận đầu tư và đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ triển khai thông báo thu hồi đất thực hiện dự án.

5. UBND xã Hợp Thịnh, Đại Thành xác định đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của địa phương; tập trung trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận triển khai thực hiện dự án; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan của huyện, Chủ đầu tư trong việc thực hiện GPMB theo quy định.

Trên đây là Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Cty Cp đầu tư và phát triển Hà Thịnh;
- Lưu: VT.

*** Bản điện tử:**

- Đc Bí thư Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: KT&HT, TN&MT, TTPT quỹ đất và CCN;
- ĐU, UBND xã Hợp Thịnh, Đại Thành;
- LĐVP, các CV.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hữu Thủy

