

Số: /QĐ-UBND

Hiệp Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhân giai đoạn 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 9/7/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định của UBND huyện: số 1713/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 720a/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhân giai đoạn 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 441/TTr-TCKH ngày 30/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhân giai đoạn 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Lý do điều chỉnh chủ trương:

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1713/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019; Quyết định số 720a/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020; Quyết định số 1058/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021: Thời gian thực hiện từ năm 2020-2022. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa giải phóng xong mặt bằng, gói thầu xây dựng chưa thi công xong nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

2. Nội dung đã phê duyệt:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

3. Nội dung điều chỉnh:

Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2021-2023

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định của UBND huyện: số 1713/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 720a/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhân giai đoạn 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTHU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- LĐVP; CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Bộ