

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HIỆP HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05 /UBND-VP

Hiệp Hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB thực  
hiện dự án KCN Hòa Phú tại thôn  
Mai Hạ, xã Mai Đình

Kính gửi:

- Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp;
- UBND xã Mai Đình;
- Công ty TNHH Hòa Phú Invest.

Tiến độ GPMB thực hiện dự án KCN Hòa Phú trên địa bàn xã Mai Đình đã đạt những kết quả nhất định, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 mà UBND tỉnh đã giao cho huyện; tuy nhiên tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình tiến độ GPMB còn chậm, hiện còn nhiều hộ gia đình chưa được kiểm kê, quy chủ phân diện tích ảnh hưởng bởi dự án. Để hoàn thành công tác GPMB tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có ý kiến như sau:

1. UBND xã Mai Đình: Tập trung chỉ đạo công chức địa chính, BQL thôn Mai Hạ tập hợp tài liệu, sổ sách, tổ chức kiểm đếm, rà soát quy chủ sử dụng đất, nguồn gốc đất, diện tích, loại đất,... để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện lập phương án GPMB theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm tính chính xác của nguồn gốc đất.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp: Tiếp tục quy chủ, kiểm đếm thực hiện đồng loạt đối với các hộ dân còn lại có đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án, thời gian xong trước ngày 10/01/2019. Phối hợp Chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân xong trong tháng 01/2019.

3. Công ty TNHH Hòa Phú Invest: Chuẩn bị đủ kinh phí, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện, UBND xã Mai Đình để chi trả tiền kịp thời bồi thường hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân khi được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm PTQĐ&CCN;
- UBND xã Mai Đình;
- LĐVP, CVKT;
- [trannam@phumygroup.com.vn](mailto:trannam@phumygroup.com.vn);

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chính